[ Tec h nasium ] VR ROJECT ERUIT: [

~
N\
S\
N\
\
\
\
\
. . \
Projectplanning Ontwerp

v Ideeénfase Ontwerp | 2 weken Uitwerking Ontwerp | 2 weken
. Oriénterende fase | 2 weken . Brainstormen « Model, prototype, Afronding | 2 wek
tart project ronding | 2 weken

. Elke week plan van aanpak «+ Schetsen maquette maken

i i . Technisch tek .
Op school & Op locatie (scrum sprint) voor die week echnisch tekenen Verslag m'aken
- De opdrachtgever vertelt - Totale planning maken - Presentatie maken
aan de leerlingen over > - Oriéntatie op probleem > . . > - Presenteren aan opdrachtgever
X ) L ) Ideeénfase Onderzoek | 2 weken Uitwerking Onderzoek | 2 weken )
de inhoud van het project - Oriéntatie op bestaande oplossingen - Evaluatie
. Veel informatie verzamelen . Opst.ellen enquéte - Uitvoeren experiment /
. Eventueel excursie - Ideeén genereren - Verwerken bevindingen
+ Opstellen onderzoeksplan - Opstellen onderzoeksrapport j

A - Opstellen omschrijving experimenﬂ

Projectplanning Onderzoek



